

PLANO DE EVOLUÇÃO COMERCIAL

Internacional Pizzaria & Trattoria

Prioridades organizadas por etapas para transformar a landing page atual em uma experiência de pedidos segura, operável e vendável.

FOCO	ESCOPO	DECISÃO-CHAVE
Conversão + operação	**3 unidades**	**Pagamento externo**

Diagnóstico técnico, operacional e comercial
15 de outubro de 2026

VISÃO GERAL

Onde o projeto está hoje

A interface já comunica bem a marca, mas a operação de pedidos ainda é demonstrativa.

Diagnóstico: o site atual é uma vitrine visual forte, responsiva e moderna. A seleção de unidade, pizza, tamanho e quantidade funciona apenas no estado local do navegador. Não há sacola real, persistência, validação operacional, painel administrativo ou integração com um canal externo de pedidos e pagamento.

ÁREA	ESTADO ATUAL	META COMERCIAL
Apresentação	Visual consistente e responsivo	Preservar e reforçar a marca
Unidades	Mudam imagem e endereço	Controlar cardápio, horário e canal de pedido
Sacola	Apenas um contador	Itens, quantidades, observações e resumo
Pagamento	Inexistente	100% em ferramenta externa
Gestão	Dados fixos no código	Atualização sem depender de novo código
Qualidade	Sem testes e monitoramento	Fluxos críticos testados e observáveis

Princípio da solução

O site não deve processar cartão ou PIX. Ele deve levar o cliente ao canal externo correto da unidade, ou montar um pedido e transferi-lo por integração oficial. Se não houver API, o WhatsApp pode ser usado como fallback estruturado, sempre com status de pedido aguardando confirmação.

> “O objetivo não é construir um sistema financeiro; é eliminar atrito entre a escolha da pizza e o pedido confirmado.”

ETAPA 0 · P0

Descoberta e validação operacional

Resolver as decisões que alteram todo o produto antes de desenvolver novos fluxos.

Confirmar as três unidades

CRÍTICA

Por quê: Há divergência entre Holandeses e Cohafuma nas informações fornecidas.

Ações: Confirmar nome oficial, endereço, telefone, WhatsApp, Google Maps, horários, retirada/entrega e responsável por cada loja.

Resultado esperado: Cadastro oficial e único para as três unidades.

Definir o canal externo de pedidos e pagamento

CRÍTICA

Por quê: A arquitetura muda conforme a ferramenta aceite apenas links, carrinho pré-preenchido, API ou webhook.

Ações: Escolher o fornecedor; levantar links por unidade; validar custos, suporte, integração e estados de pedido.

Resultado esperado: Fluxo de saída e confirmação tecnicamente definido.

Validar cardápio e regras comerciais

CRÍTICA

Por quê: Os preços e tamanhos atuais são demonstrativos e calculados por multiplicadores.

Ações: Obter preços reais por tamanho/unidade, adicionais, bordas, meio a meio, pedido mínimo, taxas, disponibilidade e alergênicos.

Resultado esperado: Matriz de produtos aprovada pela operação.

Definir o posicionamento da primeira versão

CRÍTICA

Por quê: Vitrine com redirecionamento e plataforma integrada têm custos e responsabilidades diferentes.

Ações: Escolher entre MVP de vitrine + link externo ou sacola própria + integração oficial.

Resultado esperado: Escopo comercial transparente, sem prometer um checkout inexistente.

Critério de saída da etapa

- Todas as unidades e seus canais foram confirmados por escrito.
- A ferramenta externa e o fluxo de pagamento foram aprovados.
- Cardápio, preços e regras de atendimento têm uma fonte oficial.
- O MVP tem escopo, prazo, responsável e critério de aceite.

ETAPA 1 · P0/P1

MVP pronto para vender

Entregar um site que converte clientes sem interferir no processamento do pagamento.

Cardápio condicionado à unidade

CRÍTICA

Por quê: Renascença vende somente pizza dobrada; Cohama e Cohafuma oferecem as duas categorias.

Ações: Filtrar produtos, tamanhos, preços e disponibilidade pela loja selecionada; impedir combinações inválidas.

Resultado esperado: O cliente só vê e pede o que a unidade realmente produz.

Sacola real e resumo do pedido

CRÍTICA

Por quê: O contador atual não registra itens nem permite conferência.

Ações: Adicionar itens, editar quantidade, remover, incluir observação, calcular subtotal e vincular tudo a uma unidade.

Resultado esperado: Resumo confiável antes do redirecionamento externo.

Entrega, retirada e área atendida

ALTA

Por quê: A loja precisa saber como e onde atender o pedido.

Ações: Coletar modalidade, bairro/CEP quando necessário, taxa, pedido mínimo, estimativa e endereço da retirada.

Resultado esperado: Pedido operacionalmente viável antes de sair do site.

Encaminhamento externo seguro

CRÍTICA

Por quê: O site não deve armazenar credenciais de cartão ou considerar um simples retorno como pagamento aprovado.

Ações: Redirecionar para o link da unidade ou usar API oficial; tratar cancelamento, falha e pendência; usar WhatsApp como fallback.

Resultado esperado: Pagamento integralmente fora do sistema, com expectativa clara para o cliente.

Informação essencial e confiança

ALTA

Por quê: Cliente precisa confirmar que a loja está aberta e saber como pedir ajuda.

Ações: Mostrar horários, telefone, WhatsApp, mapa, prazo estimado, políticas básicas, empresa responsável e alergênicos.

Resultado esperado: Menos abandono e menos chamadas por dúvida.

ETAPA 2 · P1

Operação profissional

Reduzir dependência técnica e dar controle diário à equipe da pizzaria.

Painel administrativo simples

ALTA

Por quê: Hoje qualquer alteração exige editar código e publicar novamente.

Ações: Permitir atualizar preço, descrição, imagem, horário, contato, disponibilidade e destaque por unidade.

Resultado esperado: A operação mantém o cardápio sem acionar o desenvolvedor.

Disponibilidade e ruptura

ALTA

Por quê: Restaurantes precisam retirar rapidamente itens esgotados e fechar pedidos fora do horário.

Ações: Criar estados aberto/fechado, produto esgotado, pausa temporária e horário especial.

Resultado esperado: Menos cancelamentos por produto ou loja indisponível.

Registro e rastreabilidade do pedido

ALTA

Por quê: Quando houver integração, é necessário investigar falhas sem armazenar dados financeiros.

Ações: Salvar identificador, unidade, itens, valor, canal externo, data e estado; limitar dados pessoais e definir retenção.

Resultado esperado: Suporte consegue localizar e explicar cada ocorrência.

Integração e confirmação

ALTA

Por quê: O status externo pode mudar após o cliente sair do site.

Ações: Validar assinatura de webhook, tornar eventos idempotentes e mapear pendente, confirmado, cancelado e falhou.

Resultado esperado: Estado consistente sem pagamento duplicado ou confirmação falsa.

Observabilidade e atendimento

ALTA

Por quê: Falhas silenciosas custam pedidos e reputação.

Ações: Adicionar monitoramento de erro, saúde da integração, logs sem dados sensíveis e procedimento de contingência.

Resultado esperado: Problemas detectados e tratados com rapidez.

ETAPA 3 · P2

Crescimento e gestão

Transformar o site em canal mensurável de aquisição e recompra.

INICIATIVA	OBJETIVO	PRIORIDADE
Métricas do funil	Medir unidade selecionada, produto visto, sacola iniciada e saída para o canal externo.	MÉDIA
SEO local	Criar presença indexável por unidade, dados estruturados, sitemap, mapa e informações consistentes.	MÉDIA
Promoções	Gerenciar destaques e campanhas; cupons devem ser validados pela ferramenta externa.	MÉDIA
Fidelidade	Integrar somente com consentimento e regras claras; evitar banco paralelo desnecessário.	MÉDIA
Relatórios	Comparar cliques, conversão, produtos e horários por unidade sem misturar pagamento interno.	MÉDIA
Experimentos	Testar chamadas, ordem do cardápio e promoções com métricas e janela de avaliação.	MÉDIA

Indicadores sugeridos

- Conversão de visita em clique para pedido externo.
- Conversão por unidade, dispositivo, produto e horário.
- Taxa de abandono após iniciar a sacola.
- Erros de integração e tempo médio de recuperação.
- Produtos visualizados versus produtos encaminhados ao pedido.

Regra de gestão

Somente iniciar esta etapa depois que o fluxo básico estiver estável. Campanha sobre uma operação inconsistente aumenta reclamação, não receita.

TRANSVERSAL

Pontos de atenção em todas as etapas

Requisitos que não devem ficar para o final.

LGPD e privacidade	Coletar somente o necessário; definir retenção; separar consentimento promocional; nunca registrar cartão, senha ou credenciais PIX.
Segurança	Validar dados no servidor quando houver backend; proteger painel; limitar tentativas; guardar segredos fora do código; verificar webhooks.
Performance	A pasta de imagens tem cerca de 40 MB. Converter para WebP/AVIF, dimensionar, carregar sob demanda e medir em celular.
Acessibilidade	Manter navegação por teclado, foco visível, contraste, rótulos e redução de movimento; testar leitor de tela nos fluxos críticos.
Qualidade	Criar testes para regras de unidade, preços, sacola, horários e integração; incluir lint, build e testes no processo de entrega.
Manutenibilidade	Separar a página monolítica em domínio, dados e componentes; remover a dependência acidental chamada ‘22’; fixar versão do Node.
Conteúdo e direitos	Confirmar autorização sobre logo, fotografias, textos e imagens; registrar quem aprova alterações de cardápio.
Continuidade	Definir backup, exportação, propriedade das contas, contingência de WhatsApp e procedimento quando o fornecedor externo cair.

ROADMAP

Sequência recomendada e critérios de aceite

Prazos dependem das respostas da pizzaria e das capacidades da ferramenta externa.

ORDEM	ETAPA	ENTREGA PRINCIPAL	DEPENDÊNCIA
1	Descoberta	Cadastro oficial, matriz do cardápio e ferramenta escolhida	Decisões do negócio
2	MVP	Cardápio por unidade, sacola e saída externa	Links/API confirmados
3	Operação	Admin, disponibilidade, registros e monitoramento	Processo interno definido
4	Crescimento	SEO, métricas, campanhas e relatórios	Fluxo estável

Checklist para considerar o MVP pronto

- ☐ A unidade escolhida controla catálogo, preço, horário e destino do pedido.
- ☐ Renascença não permite pizza tradicional; as demais seguem a matriz aprovada.
- ☐ A sacola mostra itens, quantidade, observação e total sem divergência.
- ☐ Entrega/retirada e regras de atendimento são validadas antes da saída.
- ☐ O cliente é encaminhado ao canal externo correto, inclusive em celular.
- ☐ Falha ou cancelamento não aparece como pagamento confirmado.
- ☐ Contatos, horários, mapas e políticas foram aprovados pela pizzaria.
- ☐ Desempenho, acessibilidade, lint, build e testes críticos foram verificados.
- ☐ Domínio, hospedagem, fornecedor externo e responsáveis estão documentados.

Modelo comercial recomendado

Vender a primeira entrega como site institucional e cardápio digital integrado ao canal externo de pedidos. Painel administrativo, integração avançada, relatórios e evolução contínua podem compor uma segunda entrega ou contrato mensal de manutenção.

Próxima decisão	Confirmar a terceira unidade e escolher a ferramenta externa de pedidos/pagamento. Essas duas respostas destravam todo o planejamento técnico.